

Roll No.

Y – 957

MBA (General) Final Year EXAMINATION, May/June-2021

DISTANCE MODE

Paper – 505

(FM) PROJECT MANAGEMENT

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Minimum Pass Marks : 28

नोट- सभी प्रश्न हल कीजिए।
Attempt *all* questions.

इकाई-I/(Unit-I)

1. परियोजना प्रबन्ध से आपका क्या आशय है? परियोजना प्रबन्धक के कार्यों व क्षेत्रों का वर्णन कीजिये। 14

What do you mean by Project Management ? Explain the functions and areas of Project Management.

इकाई-II/(Unit-II)

2. परियोजना नियोजन में माँग पूर्वानुमानों का क्या महत्व है? 14
What is importance of demand forecasting in the project planning ?

इकाई-III/(Unit-III)

3. परियोजना-विनिर्माण को समझाइये। 14
Explain in detail the project formulation.

इकाई-IV/(Unit-IV)

4. परियोजना का पूर्ववर्ती मूल्यांकन क्या है? परियोजना के पूर्ववर्ती एवं पश्चात् मूल्यांकन में अन्तर बताइये। 14
What do you mean by pre-project evaluation ? Write the difference between pre and post project evaluation.

इकाई-V/(Unit-V)

5. परियोजना में सूचना तकनीकी की अवधारणा को समझाइये। इसका महत्व बताइये। 14
Explain the concept of Information Technology in projects. Write its importance.

Y – 957